

# 茂名市市县镇村四级电子政务外网 平台租用项目绩效自评报告

项目名称（一级项目）：茂名市市县镇村四级电子政务外网平台  
租用项目

对应“二级项目”数量：7

部门名称：茂名市政务服务和数据管理局

填报人：梁朝瑛

联系电话：0668-2911326

填报日期：2026年6月12日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

**1. 项目背景。**2025 年我市采购了茂名市市县镇村四级电子政务外网平台租用项目服务，服务期为 24 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日止，共 3 年，合同总额 4037.2666 万元。经过项目建设实施，形成市县骨干链路不同运营商光纤互为主备，达到 10G 带宽到区（县级市）和镇（街）、200M 带宽到村（居），实现市县镇村四级政务单位政务外网全覆盖。根据国家、省、市关于全面深化改革的支撑能力、夯实政务外网大数据发展和应用基础、提升政务外网运行保障服务能力等方面的决策部署，提升茂名市电子政务网络支撑能力，构建高安全、高可靠、高效能、统一协同的电子政务外网平台，能够推动各级政府部门利用电子政务外网开展业务应用，推进政务信息资源的整合共享，进一步提高政府社会管理和公共服务水平，为建设“数字广东”发挥积极作用，是保障“数字政府”改革的重要基础设施。

**2. 项目实施情况。**茂名市市县镇村四级电子政务外网平台租用项目由市级统筹采购，市、县两级按比例分摊费用。通过拓展网络链路、增加互联网出口、更新网络设备、建设智能感知平台等，上联广东省电子政务网络骨干，横向连接多个市职能部门，下联各区（县级市）、镇（街道）、村（社区），满足市本级、5 个区（县级市）及 3 个经济功能区职能部门网络资源的整合与汇聚需求，实现相应的网管智能化管理、互联网出口带宽集中管

理、网络安全管理、运维响应、扩展应用等功能，为全市各职能部门提供一个可靠的、安全的、稳定的、高速的、平滑的、易用的公共服务综合服务网络平台。

## （二）项目决策情况

为保障全市政务外网业务系统与终端正常运作，市政府十三届第 126 次常务会议研究同意新一期市县镇村四级电子政务外网平台租用项目立项方案，采购新一期网络租赁延续性服务，建设单位为茂名市政务服务和数据管理局。

## （三）项目绩效总体目标及年度绩效目标

**1. 项目绩效总体目标：**完成全市 3700 个接入点的政务外网接入，提供稳定优质的政务外网以及互联网访问服务，保障各接入用户的正常办公以及对外提供高效稳定的网络传输服务。

**2. 年度绩效目标：**茂名市市县镇村四级电子政务外网平台租用项目完成全市共计 3700 个接入点的网络接入（其中市县镇三级 1700 个接入点分主、备两套网络接入；村级 2000 个接入点的接入），并确保全市所有接入用户的正常上网办公以及提供对公相关服务。

## 二、自评分数

### （一）自评分数

该项目资金管理规范，项目的组织和管理基本有效，项目效果良好，基本实现预期绩效，确保了各项工作的正常运转。根据《专项支出绩效自评表》，该项目自评分为 96.85 分。

## （二）专项资金使用绩效

**1. 专项资金支出情况。**茂名市市县镇村四级电子政务外网平台租用项目服务，中标运营商为中国移动通信集团广东有限公司、中国电信股份有限公司茂名分公司、中国联合网络通信有限公司广东省分公司，服务期为 24 年 9 月 1 日至 2027 年 8 月 31 日，服务期 3 年；为保障项目顺利实施，同步采购了设计咨询、事前绩效评估、监理服务及验收测评服务等四个第三方服务项目。以上合同总额 4037.2666 万元，2025 年市财政安排资金为 1500 万元，实际到位资金 284.8362 万元，实际支出 284.8362 万元，完成率 18.99%。

**2. 专项资金完成绩效目标情况。**项目有效保障各接入用户的正常办公以及对外提供高效稳定的网络传输服务。资金到位率 18.99%，预算执行率 18.99%，项目验收交付使用率 100%，系统维护及时，系统维护及时率 95%，系统用户满意度 90%，社会效益显著，电子政务外网平台支撑了政府高效办公，提升了政务服务响应速度。

**3. 专项资金分用途使用绩效。**项目主要服务内容为：1. 基础设施服务：租赁市县镇村四级主备链路（市县镇 1534 个、村级 1967 个站点）、市县级互联网出口专线；采购出口路由、零信任管控、DNS、数据加密脱敏、5G 鉴权等软硬件；改造机房门禁监控，部署商用密码机。2. 业务运营服务：完成多部门专网一网多平面改造；提供攻防演练、网络安全重保、资产防护、数据加

解密支撑、24 个政务系统上线安全测评等安全运营。3. 运维服务：配置不少于 7 名驻场工程师，提供 3 年网络运营运维服务；为防火墙、态势感知等安全设备提供 3 年续保服务。

**4. 专项资金使用绩效情况。**该项目统一建设市县镇村四级电子政务外网，实现全市政务外网“一张网”覆盖，有效避免了各地各单位分散建设、重复投资，大大节省财政资金，体现集约化建设的规模效益。资金支付程序合规，手续齐全，切实加强专项经费规范管理，提高资金使用效益，对支出进行严格审核，厉行节约，充分发挥资金效益，做到专款专用，会计核算真实、准确。本次项目绩效评价工作中，通过认真检查、核对会计凭证、会计账簿记录，账证相符，未发现违规、违纪行为。

### 三、改进意见

绩效目标设置不全，绩效目标合理性有待提升，一定程度上影响了专项资金的使用效果和项目目标的实现。应优化绩效目标设置，科学合理地设置绩效目标，确保目标的合理性和可操作性。加强对绩效目标的跟踪和评估，及时调整和优化目标，确保专项资金的使用能够达到预期效果。

附件：茂名市市县镇村四级电子政务外网平台租用项目绩效  
自评指标评分表